

HARMONOGRAM

stavba VALAŠSKÉ PŘÍKAZY

	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad													
stoka A	[Yellow bar]																			
stoka A5			[Pink bar]																	
stoka A4			[Green bar]																	
stoka A3			[Red bar]																	
stoka A2,A2-1				[Blue bar]																
povrchy					[Brown bar]															
předání, protokoly,							[Red bar]													

finanční harmonogram

bez DPH

červen	1 930 000,-
červenec	4 000 000,-
srpen	5 000 000,-
září	4 000 000,-
říjen	4 000 000,-
listopad	2 220 000,-

21 151 000,-

